15
ПЛАН ПРОЕКТА
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
 (наименование проекта)
Шифр проекта 005     от « 25 » марта  2019  г. 
    (дата запуска проекта)

	Руководитель проекта
	Чигарева Т.Д. – начальник Управления образования администрации города

	Администратор проекта
	Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города;
Ращупкин А.С. – начальник Управления градообразования и капитального строительства администрации города

	Разработчик  плана
	Толмачева Е.П. - методист МКУ города Бузулука "Центр развития образования"



I. Календарный план-график реализации проекта

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность (дней)
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1
	Разработка и утверждение паспорта проекта
	29
	01.03.2019
	29.03. 2019
	Утвержденный паспорт проекта
	Тимошкина М.В.,
Толмачева Е.П.

	1.1
	Разработка паспорта проекта
	7
	01.03.2019
	07.03.2019
	Паспорт проекта
	Тимошкина М.В.,
Толмачева Е.П.

	1.2
	Согласование паспорта проекта с проектным офисом администрации города
	5
	11.03.2019
	15.03.2019
	Решение проектного офиса
	Тимошкина М.В.,
Толмачева Е.П.

	1.3
	Утверждение паспорта проекта проектным комитетом
	5
	25.03.2019
	29.03.2019
	Протокол и решение заседания проектного комитета
	Тимошкина М.В.,
Толмачева Е.П.

	2
	Разработка и согласование плана реализации проекта
	29
	01.03.2019
	29.03. 2019
	Утвержденный план реализации проекта
	Тимошкина М.В.,
Толмачева Е.П.

	2.1
	Разработка плана реализации проекта
	7
	01.03.2019
	07.03.2019
	План реализации проекта
	Тимошкина М.В.,
Толмачева Е.П.

	2.2
	Согласование плана реализации проекта с проектным офисом администрации города
	5
	11.03.2019
	15.03.2019
	Решение проектного офиса
	Тимошкина М.В.,
Толмачева Е.П.

	2.3
	Утверждение плана реализации проекта проектным комитетом
	5
	25.03.2019
	29.03.2019
	Протокол и решение заседания проектного комитета
	Тимошкина М.В.,
Толмачева Е.П.

	3 Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в городе Бузулуке

	3.1.
	Организационно-техническое  обеспечение
	30
	01.03.2019
	30.04.2019
	-
	Ращупкин А.С.

	3.1.1
	Проектно-изыскательские работы
	29
	01.03.2019
	29.03.2019
	Проект планировки и проект межевания
	Ращупкин А.С.

	3.1.1.1
	Получение технического задания
	29
	01.03.2019
	29.03.2019
	Техническое задание 
	Ращупкин А.С.

	3.1.1.2
	Получение разрешения на строительство  
	29
	01.03.2019
	29.03.2019
	Разрешение на строительство
	Ращупкин А.С.

	3.1.2
	Проведение государственной экспертизы
	61
	01.03.2019
	30.04.2019
	Государственная экспертиза
	Ращупкин А.С.

	3.2
	Строительство объекта
	179
	06.05.2019
	31.10.2019
	Договор
	Ращупкин А.С

	3.2.1
	Проведение строительно-земляных работ
	56
	06.05.2019
	30.06.2019
	Готовый фундамент
	Ращупкин А.С

	3.2.1.1
	Подготовительные и вспомогательные  работы
	10
	06.05.2019
	15.05.2019
	Котлован
	Ращупкин А.С

	3.2.1.2
	Работы по созданию фундамента основных сооружений
	47
	16.05.2019
	30.06.2019
	Фундамент основных сооружений
	Ращупкин А.С

	3.2.2
	Производство работ по строительству детского сада, возведение всех несущих конструкций
	61
	01.07.2019
	30.08.2019
	Законченный строительством объект
	Ращупкин А.С

	3.2.3
	Подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	92
	01.07.2019
	30.09.2019
	Наличие сетей
	Ращупкин А.С.

	3.2.3.1
	Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения
	92
	01.07.2019
	30.09.2019
	Наличие сетей
	Ращупкин А.С.

	3.2.3.2
	Подключение к сетям теплоснабжения
	92
	01.07.2019
	30.09.2019
	Наличие сетей
	Ращупкин А.С.

	3.2.3.3
	Подключение к электрическим сетям
	92
	01.07.2019
	30.09.2019
	Наличие сетей
	Ращупкин А.С.

	3.2.4
	Проведение отделочных работ
	60
	02.08.2019
	30.09.2019
	-
	Ращупкин А.С.

	3.2.5
	Доставка и установка оборудования
	60
	02.08.2019
	30.09.2019
	Оснащенный объект
	Сухарев Р.А.

	3.3.
	Ввод объекта в эксплуатацию
	30
	01.11.2019
	30.11.2019
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Сухарев Р.А.

	3.4.
	Выкуп объекта
	25
	01.12.2019
	25.12.2019
	Договор
	Рябова И.Н.
Саблина Л.В.
Волгина А.А.

	3.5
	Подготовка объекта к функционированию
	25
	01.12.2019
	25.12.2019
	Осуществление образовательной деятельности на объекте
	Тимошкина М.В.

	3.5.1 
	Утверждение изменений в Устав
	6
	02.12.2019
	07.12.2019
	Изменения в Устав
	Леонова С.В.

	3.5.1.1
	Согласование проекта приказа о внесении изменений в Устав
	3
	02.12.2019
	04.12.2019
	Приказ
	Леонова С.В.

	3.5.1.2
	Регистрация в налоговом органе внесений изменений в Устав
	3
	05.12.2019
	07.12.2019
	Зарегистрированный Устав
	Леонова С.В.

	3.5.2 
	Укомплектование штатами
	25
	01.12.2019
	25.12.2019
	Персонал
	Тимошкина М.В.

	3.5.2.1
	Утверждение штатного расписания
	25
	01.12.2019
	25.12.2019
	Наличие утвержденного штатного расписания
	Тимошкина М.В.

	3.5.2.2
	Прием персонала 
	25
	01.12.2019
	25.12.2019
	Трудовые договоры
	Тимошкина М.В.

	3.6.
	Создание не менее 60 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до трех лет 
	25
	01.12.2019
	25.12.2019
	Наличие 60 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 300 мест в городе Бузулуке

	4.1
	Организационно-техническое  обеспечение
	61
	01.03.2020
	30.04.2020
	-
	Ращупкин А.С.

	4.1.1
	Предоставление земельного участка и оформление технических условий
	29
	01.03.2020
	29.03.2020
	Земельный участок
	Ращупкин А.С.

	4.1.2
	Проектно-изыскательские работы
	29
	01.03.2020
	29.03.2020
	Проект планировки и проект межевания
	Ращупкин А.С.

	4.1.2.1
	Получение технического задания
	29
	01.03.2020
	29.03.2020
	Техническое задание 
	Ращупкин А.С.

	4.1.2.2
	Получение разрешения на строительство  
	29
	01.03.2020
	29.03.2020
	Разрешение на строительство
	Ращупкин А.С.

	4.1.3
	Проведение государственной экспертизы
	61
	01.03.2020
	30.04.2020
	Государственная экспертиза
	Ращупкин А.С.

	4.2
	Строительство объекта
	148
	06.05.2020
	30.09.2020
	Договор
	Ращупкин А.С

	4.2.1
	Проведение строительно-земляных работ
	56
	06.05.2020
	30.06.2020
	Готовый фундамент
	Ращупкин А.С

	4.2.1.1
	Подготовительные и вспомогательные  работы
	10
	06.05.2020
	15.05.2020
	Котлован
	Ращупкин А.С

	4.2.1.2
	Работы по созданию фундамента основных сооружений
	47
	16.05.2020
	30.06.2020
	Фундамент
	Ращупкин А.С

	4.2.2
	Производство работ по строительству детского сада, возведение всех несущих конструкций
	61
	01.07.2020
	30.08.2020
	Законченный строительством объект
	Ращупкин А.С

	4.2.3
	Подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	272
	02.02.2020
	30.09.2020
	Наличие сетей
	Ращупкин А.С.

	4.2.3.1
	Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения
	272
	02.02.2020
	30.09.2020
	Наличие сетей
	Ращупкин А.С.

	4.2.3.2
	Подключение к сетям теплоснабжения
	272
	02.02.2020
	30.09.2020
	Наличие сетей
	Ращупкин А.С.

	4.2.3.3
	Подключение к электрическим сетям
	272
	02.02.2020
	30.09.2020
	Наличие сетей
	Ращупкин А.С.

	4.2.4
	Проведение отделочных работ
	60
	02.08.2020
	30.09.2020
	-
	Ращупкин А.С.

	4.2.5
	Доставка и установка оборудования
	60
	02.08.2020
	30.09.2020
	Оснащенный объект
	Сухарев Р.А.

	4.3.
	Ввод объекта в эксплуатацию
	30
	01.11.2020
	30.11.2020
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Сухарев Р.А.

	4.3.1
	Выкуп объекта
	25
	01.12.2020
	25.12.2020
	Договор
	Рябова И.Н.
Саблина Л.В.
Волгина А.А.

	4.3.2
	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организации
	25
	01.12.2020
	25.12.2020
	Учреждение
	Леонова С.В.

	4.3.3 
	Утверждение Устава
	6
	02.12.2020
	07.12.2020
	Устав
	Леонова С.В.

	4.3.3.1
	Согласование проекта приказа Устава
	3
	02.12.2020
	04.12.2020
	Приказ
	Леонова С.В.

	4.3.3.2
	Регистрация в налоговом органе Устава
	3
	05.12.2020
	07.12.2020
	Зарегистрированный Устав
	Леонова С.В.

	4.3.4
	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование
	4
	08.12.2020
	11.12.2020
	Заключение
	Леонова С.В

	4.3.5
	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке
	5
	14.12.2020
	25.12.2020
	Лицензия
	Леонова С.В

	4.3.6 
	Укомплектование штатами
	25
	01.12.2020
	25.12.2020
	Персонал
	Тимошкина М.В.

	4.3.6.1
	Утверждение штатного расписания
	25
	01.12.2020
	25.12.2020
	Наличие утвержденного штатного расписания
	Тимошкина М.В.

	4.3.6.2
	Прием персонала 
	25
	01.12.2020
	25.12.2020
	Трудовые договоры
	Тимошкина М.В.

	4.3.7
	Создание не менее 300 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
	25
	01.12.2019
	25.12.2020
	Наличие 300 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	4.3.8
	Проведение торжественного открытия детского сада
	1
	-
	25.12.2020
	-
	Тимошкина М.В.

	5 Открытие дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до трех лет в действующих ДОО

	5.1
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» 
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 20 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	5.2
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад № 2»
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 20 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	5.3
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 3»
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 20 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	5.4
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОАУ «Детский сад комбинированного вида № 4»
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 20 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	5.5
	Дополнительная группа на 20 детей  в МДОБУ «Детский сад № 5»
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 20 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	5.6
	Дополнительная группа на 20 детей  в МДОБУ «Детский сад № 9»
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 20 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	5.7
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 17»
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 20 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	5.8
	Дополнительная группа на 20 детей в МДОБУ «Детский сад № 19»
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 20 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	5.9
	Дополнительная группа на 20 детей  в МДОБУ «Детский сад № 21 комбинированного вида»
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 20 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	5.10
	Дополнительная группа на 20 детей  в МДОБУ «Детский сад № 23»
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 20 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	5.11
	Создание не менее 100 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
	327
	03.02.2020
	25.12.2020
	Наличие 100 дополнительных мест
	Тимошкина М.В.

	6 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

	6.1
	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	-
	03.02.2020
	25.12.2021
	-
	Тимошкина М.В.
Ращупкин А.С.

	Закрытие проекта

	Итого
	2 года 10 месяцев
	1.03.2019
	31.12.2021
	отчет по проекту
	Чигарева Т.Д.




II. План финансового обеспечения  проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ГРБС
	Бюджетные источники финансирования  (тыс. рублей)
	Внебюджетные источники финансирования (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	
	Федеральный бюджет
	областной бюджет (в т.ч. субсидии из областного бюджета муниципальному бюджету) 
	бюджеты муниципальных образований 
	
	

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1
	Разработка и утверждение паспорта проекта
	Управление образования, УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Разработка и согласование плана реализации проекта
	Управление образования, УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	3 Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 60 мест в городе Бузулуке

	3.1
	Организационно-техническое  обеспечение
	УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Строительство объекта
	УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Ввод объекта в эксплуатацию
	УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Выкуп объекта
	УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	Подготовка объекта к функционированию
	УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	Создание не менее 60 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	Управление образования, УГИКС
	29,432
	9,811
	2,284
	-
	41,526

	4 Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 300 мест в городе Бузулуке

	4.1
	Организационно-техническое  обеспечение
	УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Строительство объекта
	УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Ввод объекта в эксплуатацию
	УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.7
	Создание не менее 300 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
	Управление образования, УГИКС
	214,395
	8,933
	12,997
	-
	236,326

	5. Открытие дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до трех лет в действующих ДОО

	5.1
	Создание не менее 100 дополнительных мест, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	Управление образования, УГИКС
	-
	-
	-
	-
	-

	6 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

	6.1
	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	Управление образования, УГИКС
	-
	107,397
	6,250
	-
	113,65




III. План управления проектом
3.1. Состав рабочих органов  проекта

	№ п/п
	Роль в проекте 

	Фамилия, имя, отчество
	Полное наименование должности
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный руководитель

	1
	Куратор проекта
	Севрюков Н.А.
	заместитель главы администрации города по социальной политике
	Контроль за исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 в части достижения 100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году
	Салмин С.А- глава города Бузулука

	2
	Руководитель проекта
	Чигарева Т.Д. 
	начальник Управления образования администрации города
	Планирование мероприятий, направленных на достижение100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году (подготовка к утверждению муниципальных программ, проектов и т.п.)
	Салмин С.А- глава города Бузулука

	Команда реализации проекта

	4
	Администратор проекта
	Тимошкина М.В. 
	заместитель начальника Управления образования администрации города;
	Реализация запланированных мероприятий, не требующих капитальных вложений
	Чигарева Т.Д. – начальник Управления образования администрации города

	5
	Администратор проекта
	Ращупкин А.С.
	начальник Управления градообразования и капитального строительства администрации города.
	Реализация запланированных мероприятий, требующих капитальных вложений
	Уткин А.Н. - Первый заместитель главы администрации города

	6
	Исполнитель проекта
	Волгина А.А.
	главный специалист Управления образования администрации города Бузулука
	Достижение целевых показателей программных мероприятий
	Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города;

	7
	Исполнитель проекта
	Леонова С.В.
	главный специалист Управления образования администрации города Бузулука
	Достижение целевых показателей программных мероприятий
	Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города

	8
	Исполнитель проекта
	Саблина Л.В.
	директор муниципального казенного учреждения города Бузулука "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования"
	Достижение целевых показателей программных мероприятий
	Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города

	9
	Исполнитель проекта
	Сухарев Р.А.
	техник МКУ г.Бузулука «ХЭУ Муо»
	Реализация запланированных мероприятий, не требующих капитальных вложений
	Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города

	10
	Исполнитель проекта
	Толмачева Е.П.
	методист  МКУ города Бузулука "Центр развития образования"
	Достижение целевых показателей программных мероприятий
	Тимошкина М.В. – заместитель начальника Управления образования администрации города



3.2. Управление рисками  проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероятность наступления
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	1
	Финансовые риски
	Невыполнение обязательств по финансированию проекта 
	Включение расходов на реализацию проекта в Решение «О бюджете города Бузулука на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
	2%
	высокий
	ежеквартально
	ТимошкинаМ.В.
Ращупкин А.С.


	2
	Технологические риски
	некачественное выполнение работ подрядчиками
	Осуществление контроля, за выполнением работ подрядными организациями
	10%
	средний
	ежеквартально
	Ращупкин А.С.


	3
	Управленческие (внутренние) риски
	неэффективным управлением реализацией проекта
	Осуществление постоянного контроля над реализацией проекта
	2%
	низкий
	ежеквартально
	Чигарева Т.Д.


	4
	Организационные риски
	невыполнение работ в указанные сроки
	Осуществление контроля, за выполнением работ подрядными организациями
	10%
	низкий
	ежеквартально
	Ращупкин А.С.




3.3. Расписание работы рабочих органов проекта
	№ п/п
	Наименование рабочего органа
	Тема совещания
	Периодичность

	
	-
	-
	-



3.5. Контактная информация об участниках рабочих органов проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, имя, отчество
	Полное наименование должности
	Контактная информация (телефон, e-mail)

	1. 
	Куратор проекта
	Севрюков Н.А.
	заместитель главы администрации города по социальной политике
	8(35342)3-51-35
adm@buzuluk-town.ru

	2. 
	Заказчик проекта
	Салмин С.А.
	глава города
	8(35342) 3-51-35
adm@buzuluk-town.ru

	3. 
	Руководитель проекта
	Чигарева Т.Д. 
	начальник Управления образования администрации города
	8(35342) 2-19-76
56ouo02@obraz-orenburg.ru

	4. 
	Администратор проекта
	Тимошкина М.В. 
	заместитель начальника Управления образования администрации города;
	8(35342) 2-16-79
56ouo02@obraz-orenburg.ru

	5. 
	Администратор проекта
	Ращупкин А.С.
	начальник Управления градообразования и капитального строительства администрации города.
	8(35342) 3-52-01
uqiks@mail.ru 

	6. 
	Исполнитель проекта
	Волгина А.А.
	главный специалист Управления образования администрации города Бузулука
	8(35342) 2-13-41
56ouo02@obraz-orenburg.ru

	7. 
	Исполнитель проекта
	Леонова С.В.
	главный специалист Управления образования администрации города Бузулука
	8(35342) 2-13-41
56ouo02@obraz-orenburg.ru

	8. 
	Исполнитель проекта
	Саблина Л.В.
	директор муниципального казенного учреждения города Бузулука "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования"
	8(35342) 2-09-63
56ouo02@obraz-orenburg.ru

	9. 
	Исполнитель проекта
	Сухарев Р.А.
	техник МКУ г. Бузулука «ХЭУ Муо»
	8(35342) 2-91-37
56ouo02@obraz-orenburg.ru

	10. 
	Исполнитель проекта
	Толмачева Е.П.
	методист  МКУ города Бузулука "Центр развития образования"
	8(35342) 5-52-50
56ouo02@obraz-orenburg.ru



Руководитель проекта  _________________           /Т.Д. Чигарева/
				(подпись)                     (инициалы, фамилия)

1


